

CRONOGRAMA

Etapa	Descrição	Prazo/Data
Publicação do Edital	Divulgação do edital de chamamento público	25/05/2026
Período de Inscrições	Envio dos projetos culturais	25/05/2026 a 25/06/2026
Análise dos Projetos	Avaliação pela comissão e pareceristas externos	26/06/2026 a 07/07/2026
Divulgação do Resultado Provisório	Publicação da classificação preliminar	08/07/2026
Prazo para Recursos	Interposição de recursos pelos proponentes	09/07/2026 a 11/07/2026
Análise dos Recursos	Avaliação dos recursos apresentados	12/07/2026 a 15/07/2026
Divulgação do Resultado Final	Publicação dos projetos contemplados	16/07/2026
Etapa de Habilitação	Entrega da documentação dos selecionados	Até 26/07/2026
Assinatura do Termo de Execução Cultural	Formalização dos projetos contemplados	27/07/2026 a 31/07/2026
Repassse dos Recursos	Pagamento aos agentes culturais habilitados	Até 10/08/2026
Execução dos Projetos	Realização das atividades culturais	Até 6 meses após recebimento do recurso
Relatório Parcial	Prestação parcial de informações	Até 90 dias após recebimento
Relatório Final de Execução	Prestação de contas final	Até 30 dias após término da vigência do Termo